CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 1

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: RUA VEREADOR NORIVALDINO FORTUNA - TRECHO 1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,65	306,67	100,00	306,67						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	92,02	43.430,59	100,00	43.430,59						
3	SINALIZAÇÃO	5,33	2.517,82			100,00	2.517,82				
4	ENSAIOS	2,00	941,91			100,00	941,91				
TOTAL	SIMPLES	100,00	47.196,98	92,67	43.737,25	7,33	3.459,73				
	ACUMULADO			92,67	43.737,25	100,00	47.196,98				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 2

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: RUA TARCISIO DAL MORO - TRECHO 2

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,66	367,29	100,00	367,29						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	93,84	52.016,43	100,00	52.016,43						
3	SINALIZAÇÃO	3,80	2.104,19			100,00	2.104,19				
4	ENSAIOS	1,70	941,91			100,00	941,91				
TOTAL	SIMPLES	100,00	55.429,83	94,50	52.383,72	5,50	3.046,10				
	ACUMULADO			94,50	52.383,72	100,00	55.429,83				

Cacique Doble /RS, 20 de dezembro de 2019

CARLA RAGNINI
Eng. Civil CREA 137639-6

EDIVAN FORTUNA
Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 3

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: RUA FELIX POLO - TRECHO 3

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,63156229	274,01	100,00	274,01						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	89,4428763	38.805,51	100,00	38.805,51						
3	SINALIZAÇÃO	7,75455227	3.364,37			100,00	3.364,37				
4	ENSAIOS	2,17100917	941,91			100,00	941,91				
TOTAL	SIMPLES	100,00	43.385,80	90,07	39.079,52	9,93	4.306,28				
	ACUMULADO			90,07	39.079,52	100,00	43.385,80				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 4

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: RUA VICE-PREFEITO DORACI LUIZ CAPRINI - TRECHO 4

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,66822221	736,35	100,00	736,35						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	94,6347123	104.283,55	100,00	104.283,55						
3	SINALIZAÇÃO	3,8423059	4.234,06			100,00	4.234,06				
4	ENSAIOS	0,85475961	941,91			100,00	941,91				
TOTAL	SIMPLES	100,00	110.195,87	95,30	105.019,90	4,70	5.175,97				
	ACUMULADO			95,30	105.019,90	100,00	110.195,87				

Cacique Doble /RS, 20 de dezembro de 2019

CARLA RAGNINI
Eng. Civil CREA 137639-6

EDIVAN FORTUNA
Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 5

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: RUA SEVERINO MADELA - TRECHO 5

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	2,91	3.172,33	100,00	3.172,33						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	91,12	99.468,01	100,00	99.468,01						
3	SINALIZAÇÃO	4,45	4.854,89			100,00	4.854,89				
4	ENSAIOS	1,53	1.666,27			100,00	1.666,27				
TOTAL	SIMPLES	100,00	109.161,49	94,03	102.640,34	5,97	6.521,15				
	ACUMULADO			94,03	102.640,34	100,00	109.161,49				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 6

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: RUA OSVALDO BIAZUS - TRECHO 6

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,65	303,48	100,00	303,48						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	91,84	42.979,36	100,00	42.979,36						
3	SINALIZAÇÃO	5,50	2.575,86			100,00	2.575,86				
4	ENSAIOS	2,01	941,91			100,00	941,91				
TOTAL	SIMPLES	100,00	46.800,61	92,48	43.282,84	7,52	3.517,77				
	ACUMULADO			92,48	43.282,84	100,00	46.800,61				

Cacique Doble /RS, 20 de dezembro de 2019

CARLA RAGNINI
Eng. Civil CREA 137639-6

EDIVAN FORTUNA
Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 7

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: RUA EDIMO LUIZ TONIAL - TRECHO 7

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	4,44	3.203,70	100,00	3.203,70						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	91,36	65.857,74	100,00	65.857,74						
3	SINALIZAÇÃO	2,89	2.079,79			100,00	2.079,79				
4	ENSAIOS	1,31	941,91			100,00	941,91				
TOTAL	SIMPLES	100,00	72.083,13	95,81	69.061,44	4,19	3.021,70				
	ACUMULADO			95,81	69.061,44	100,00	72.083,13				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 8

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: AVENIDA SILVIO DAL MORO - TRECHO 8

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	3,67	6.767,18	100,00	6.767,18						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	93,97	173.388,63	100,00	173.388,63						
3	SINALIZAÇÃO	1,46	2.700,44			100,00	2.700,44				
4	ENSAIOS	0,90	1.666,27			100,00	1.666,27				
TOTAL	SIMPLES	100,00	184.522,52	97,63	180.155,81	2,37	4.366,71				
	ACUMULADO			97,63	180.155,81	100,00	184.522,52				

Cacique Doble /RS, 20 de dezembro de 2019

CARLA RAGNINI
Eng. Civil CREA 137639-6

EDIVAN FORTUNA
Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 9

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: RUA RICARDO ZENI - TRECHO 9

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	3,94	9.304,49	100,00	9.304,49						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	92,39	218.415,62	100,00	218.415,62						
3	SINALIZAÇÃO	2,97	7.030,27			100,00	7.030,27				
4	ENSAIOS	0,70	1.666,27			100,00	1.666,27				
TOTAL	SIMPLES	100,00	236.416,64	96,32	227.720,11	3,68	8.696,53				
	ACUMULADO			96,32	227.720,11	100,00	236.416,64				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 10

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: RUA SANTO FLORIANI ZORDAN - TRECHO 10

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	3,25	8.538,08	100,00	8.538,08						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	93,79	246.040,59	100,00	246.040,59						
3	SINALIZAÇÃO	2,32	6.075,94			100,00	6.075,94				
4	ENSAIOS	0,64	1.666,27			100,00	1.666,27				
TOTAL	SIMPLES	100,00	262.320,88	97,05	254.578,67	2,95	7.742,21				
	ACUMULADO			97,05	254.578,67	100,00	262.320,88				

Cacique Doble /RS, 20 de dezembro de 2019

CARLA RAGNINI
Eng. Civil CREA 137639-6

EDIVAN FORTUNA
Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 11

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: RUA FLÔRENCIO MENDES - TRECHO 11

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	4,30	2.344,46	100,00	2.344,46						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	88,37	48.194,61	100,00	48.194,61						
3	SINALIZAÇÃO	5,61	3.057,13			100,00	3.057,13				
4	ENSAIOS	1,73	941,91			100,00	941,91				
TOTAL	SIMPLES	100,00	54.538,12	92,67	50.539,08	7,33	3.999,04				
	ACUMULADO			92,67	50.539,08	100,00	54.538,12				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 12

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: RUA ANACLETO BONATO - TRECHO 12

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	4,39	1.881,64	100,00	1.881,64						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	90,17	38.680,53	100,00	38.680,53						
3	SINALIZAÇÃO	3,24	1.391,76			100,00	1.391,76				
4	ENSAIOS	2,20	941,91			100,00	941,91				
TOTAL	SIMPLES	100,00	42.895,84	94,56	40.562,18	5,44	2.333,67				
	ACUMULADO			94,56	40.562,18	100,00	42.895,84				

Cacique Doble /RS, 20 de dezembro de 2019

CARLA RAGNINI
Eng. Civil CREA 137639-6

EDIVAN FORTUNA
Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRECHO 13

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: RUA EDIMO LUIZ TONIAL- TRECHO 13

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	3,67	5.047,48	100,00	5.047,48						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	92,42	127.123,38	100,00	127.123,38						
3	SINALIZAÇÃO	2,70	3.714,96			100,00	3.714,96				
4	ENSAIOS	1,21	1.666,27			100,00	1.666,27				
TOTAL	SIMPLES	100,00	137.552,09	96,09	132.170,86	3,91	5.381,23				
	ACUMULADO			96,09	132.170,86	100,00	137.552,09				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TOTAL DOS TRECHOS

(X)GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

LOCALIDADE: TRECHOS 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;13

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	2,97	42.247,17	100,00	42.247,17						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	91,25	1.298.684,54	100,00	1.298.684,54						
3	SINALIZAÇÃO	3,21	45.701,48			100,00	45.701,48				
4	ENSAIOS	1,11	15.866,61			100,00	15.866,61				
5	MOB E DESM. DE EQUIPAMENTOS E ADM. LOCA	1,46	20.759,24	50,00	10.379,62	50,00	10.379,62				
TOTAL	SIMPLES	100,00	1.423.259,05	94,94	1.351.311,34	5,06	71.947,71				
	ACUMULADO			94,94	1.351.311,34	100,00	1.423.259,05				

Cacique Doble /RS, 20 de dezembro de 2019

CARLA RAGNINI
Eng. Civil CREA 137639-6

EDIVAN FORTUNA
Prefeito Municipal